

Приложение
к приказу от 01.02.2023
№18-ОД

**План мероприятий «Дорожная карта»
по приведению ООП МБДОУ «Детский сад № 67 «Виктория» города Смоленска в соответствие с ФОП дошкольного образования и
осуществлению образовательной деятельности с применением ФОП**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Организационно-управленческое обеспечение			
Создание рабочей группы	Январь	Заведующий	Приказ
Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Не реже 1 раза в месяц	Заведующий Гордина А.М., Руководитель рабочей группы Бодрая Е.А.	Протоколы
Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП	Февраль	Руководитель рабочей группы Бодрая Е.А. и член рабочей группы Аристархова Е.А., Ласькова Т.В., Столярова Е.Д.	Акты, справки
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Май и август	Руководитель рабочей группы Бодрая Е.А. и член рабочей группы Богомолова А.П., Деденок Н.В.	Протоколы
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, Бодрая Е.А. ,заведующий Гордина А.М.	Приказы
Нормативно-правовое обеспечение			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов Федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих переход на ООП с учетом ФОП дошкольного образования	январь	Руководитель рабочей группы Бодрая Е.А.	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов Федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих переход на ООП с учетом ФОП дошкольного образования	февраль	Руководитель рабочей группы Бодрая Е.А. и члены рабочей группы	Листы ознакомления с нормативно-правовой базой
Внесение изменений в локальные нормативные акты и	Январь-февраль	Руководитель рабочей группы	Акты

Программу развития		Бодрая Е.А., заведующий Гордина А.М.	
3. Методическое сопровождение			
Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач и т.д.)	Февраль– август	Рабочая группа	Методические материалы и т. п.
Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Январь-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП в разработке ООП ДОО	Февраль– август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников по реализации ООП на основе ФОП дошкольного образования	Февраль– август	Старший воспитатель Бодрая Е.А.	График
Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ООП на основе ФОП	Февраль	старший воспитатель Бодрая Е.А.	Обновленный план
Обеспечение участия педагогов в семинарах, вебинарах и других мероприятиях по реализации ООП на основе ФГОС И ФОП дошкольного образования	Февраль– август	Руководитель рабочей группы, заведующий Гордина А.М., старший воспитатель Бодрая Е.А.	Приказы, пистма
Мероприятия по разработке ООП ДО			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ООП ДО детского сада	В течение всего периода	Рабочая группа, заведующий	Пакет документов
Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП	Январь– февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка
Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий выбор учебно-методического обеспечения,	Февраль-апрель	Рабочая группа педагоги	
Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной	Февраль-апрель	Рабочая группа педагоги	Пакет документов